Praktijk

Aanleg rietmoeras loopt vooruit op realisatie bypass bij Kampen

Natuurgericht ontwerp

De versnelde aanleg van acht hectaren rietmoeras voor be-
schermde vogelsoorten ten oosten van het Drontermeer is de
eerste stap in de uitvoeringsfase van het Ruimte voor de Rivier-
project ljsseldelta. Ruim voordat de graafwerkzaamheden voor
de hoogwatergeul bij Kampen van start gaan, krijgt de kwets-
bare natuur in het gebied een impuls. Om dit tijdig mogelijk te
maken is dit onderdeel uit de complexe planprocedure van het

Grote karekiet
Beeld Ronald Messemaker

project gehaald.

Het Reevediep, zoals de bypass bij Kampen nu heet, maakt
deel uit van het grote project om de Ijssel bij Kampen extra
afvoercapaciteit te geven in geval van hoog water. Naast het
vitdiepen van de bedding in de lJssel komt er een hoogwa-
tergeul naar het Drontermeer. Om die ingreep mogelijk te
maken, zijn verschillende kunstwerken nodig, waaronder een
dam en een sluis in dat Drontermeer om de waterkwaliteit in
het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren te beschermen en
het hoogwater op de IJssel richting het ljsselmeer af te voeren.

‘Van meet af aan was de ontwikkeling van nieuwe natuur,
ruim 300 hectare voor heel Reevediep, een belangrijk onder-
deel van het plan’ vertelt Arjan Otten, omgevingsmanager
natuur bij de Provincie Overijssel voor dit project. ‘Wat we nu
doen, is de daad bij het woord voegen, dus beginnen met de
aanleg van nieuwe natuur, met instemming van het bevoeg-
de gezag voor de Natuurbeschermingswet, om significante
effecten op doelsoorten te voorkomen.” In het gebied van de
Veluwerandmeren zijn dat de grote karekiet en de roerdomp,
twee soorten waarvan de landelijke trend en die in het ge-
bied niet gunstig is.

Gefaseerd

De 8 hectaren die versneld worden aangelegd, maken deel
uit van een totaal van 42 hectaren groot rietmoeras. Ze zijn
uit het grote project voor de Ijsseldelta gehaald toen duidelijk
werd dat de zomerbedverlaging in de I)ssel de taakstelling
voor de stroomafvoer niet ging halen, legt Eric Versteeg uit.
Hij is projectmanager bij Tauw, dat samen met Royal Has-
koningDHV en Witteveen+Bos bij de voorstudies en plan-
begeleiding van het waterproject is betrokken. ‘Door die
scopewijziging is de planstudie aangepast en dat leverde
weer vertraging op voor het moment dat men kon beginnen
met de uitvoering. Daardoor werd het nodig om de aanleg
van het rietmoeras in de tijd naar voren te halen. Anders

zouden we de harde deadline van2015 niet halen, waarop de
werkzaamheden voor het project moeten beginnen. Het eer-
ste deel van het rietmoeras moet klaar zijn op het moment
dat er door de aanleg van het Reevediep en de aansluiting op
de Veluwerandmeren bestaand leefgebied voor de bescherm-
de rietvogels verloren gaat.’

Omdat de afzonderlijke procedure voor het rietmoeras
een stuk minder complex was, kon deze betrekkelijk snel
worden doorlopen.

Versteeg: ‘Er zijn slechts vier besluiten nodig: twee om-
gevingsvergunningen bij de Gemeente Kampen, de Water-
wetvergunning bij het waterschap en de ontheffing Flora- en
Faunawet bij de rijksoverheid. Als onderdeel van het grote
project ligt dat tach een stuk ingewikkelder.

Participatie
De credits voor de snelle afronding van de procedures ten
behoeve van het rietmoeras komen de provincie toe, vindt
Versteeg. 'Die hebben vanaf het begin heel goed gestuurd op
die integrale aanpak en het draagvlak daarvoor. Als je dat
heel vroeg in het proces niet goed doet, sta je op achter-
stand en moet je dat inhalen.’ Tauw-collega Luc Bruinsma, als
projectleider natuur betrokken bij onder meer de planstudie
voor Reevediep, merkt daarbij op dat de provincie meteen
aan het begin goed heeft gereageerd op het verzet tegen de
oorspronkelijke varianten voor de bypass. ‘De landbouwpartij-
en gaven aan mee te willen denken en kwamen zelf met een
initiatief om een nieuwe variant te ontwikkelen op de plek
waar een oude slenk van de Zuiderzee liep. Theo Rietkerk,
als verantwoordelijk gedeputeerde voor het project, heeft die
inbreng ook echt een kans gegeven. Die variant is nog steeds
in grote lijnen de basis van het plan dat we nu uitvoeren.’
Waaronder nieuwe natuur op voormalige landbouw-
grond dus. De eerste 8 hectare van het rietmoeras wordt
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binnendijks aangelegd, maar zal op termijn onderdeel uit-
maken van de buitendijks gelegen natte deltanatuur langs
de hoogwatergeul. Er komt een dijk omheen die een goed
zicht biedt op het gebied, maar om de kern van het natuur-
gebied ligt een robuuste waterstructuur die verstoring door
bijvoorbeeld verkeer en recreatie tot een minimum beperkt.
Tegelijkertijd kunnen boeren achter de dijk hun bedrijf voort-
zetten. De buitendijkse natuur is namelijk niet gevoelig voor
stikstofdepositie van de agrarische activiteiten achter de dijk.

Schoolkinderen vit Kamperveen helpen bij het afvangen van
beschermde vissoorten in het gebied waar het rietmoeras moet
komen.

Beeld Eric Versteeg, Tauw

Communicatie
Inmiddels is 90 procent van de benodigde grond voor de
aanleg van het Reevediep en het natuurgebied aangekocht.
Voor de 8 hectare rietmoeras is alle grond in handen van de
provincie. Met gerichte acties als ‘Grutto zoekt boer” heeft de
Provincie Overijssel bewust in een groter gebied gezocht naar
partners onder de agrariérs om weidevogels meer ruimte te
geven. ‘Slim’, vindt Bruinsma dat. ‘Net als de activiteit, breed
in de media uitgemeten, om met schoolkinderen uit Kam-
perveen de beschermde vissoorten als de modderkruiper
en de bittervoorn uit het gebied waar de eerste aanleg
van het rietmoeras plaatsvindt, weg te vangen, zodat de
aannemer aan de slag kan.

‘Draagvlak creéeren, is van meet af aan onze insteek
geweest’, bevestigt Arjan Otten namens de provincie. ‘Dit
project heeft een zelfstandige doelstelling om ook echt
een bijdrage te leveren aan de natuur, meer dan wat op
basis van de wetgeving zou moeten gebeuren en voor
een groter gebied dan het projectgebied. We hebben de
partners nodig om dat te kunnen realiseren. We kunnen
dit niet alleen.

Marcel Bayer

Plankaart project Ijsseldelta met aanleg rietmoeras.
Beeld Provincie Overijssel
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